
Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию проекта «Я планирую Бюджет» в 2020 г., 2021 г., текущий период 2022 г.»

на объектах: Комитет финансов Сосновоборского городского округа (организатор проекта), администрация Сосновоборского городского округа (организатор и исполнитель), Комитет образования Сосновоборского городского округа, муниципальные учреждения – исполнители проекта «Я планирую Бюджет».
1. [bookmark: _Hlk113022749]Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСП Сосновоборского городского округа от 25.07.2022 года № 19, пункт 1 Плана проведения контрольных, экспертно-аналитических, информационных и иных мероприятий на 3 квартал 2022 года (раздел «Контрольные мероприятия»).  

2. Предмет контрольного мероприятия: собственные средства бюджета городского округа, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств Сосновоборского городского округа.

3. Проверяемый период деятельности: 2020 год, 2021 год., текущий период 2022 года.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Анализ правовой основы реализации в Сосновоборском городском округе проекта «Я планирую Бюджет».
4.2. Проверка соблюдения порядка реализации проекта «Я планирую Бюджет».   
4.3. Анализ законности и эффективности расходования средств в рамках проекта «Я планирую Бюджет».
4.4. Анализ соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении (в том числе анализ обоснованности начальной максимальной цены контракта) и исполнении контрактов, анализ обоснованности стоимости товаров, работ и услуг, установленных в иных договорах, оплата которых осуществлялась за счет средств бюджета в рамках проекта «Я планирую Бюджет», в том числе на предмет полноты и своевременности поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, анализ соответствия поставленных товаров, работ, услуг условиям контрактов (договоров).
4.5. Анализ фактического использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.
4.6. Анализ правильности, полноты и достоверности бухгалтерского (бюджетного) учета в части поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за счет средств бюджета в рамках проекта «Я планирую Бюджет».

5. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный.

6. Информация о проверках, проведенных органами муниципального финансового контроля.
Органами внешнего финансового контроля ранее проверки по данному вопросу не проводились.

7. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27.07.2022 по 20.09.2022. 

8. Перечень составленных актов:
9.1. Акт от 20.09.2022 № 8 по результатам контрольного мероприятия «Оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств на реализацию проекта «Я планирую Бюджет» в 2020 г., 2021 г., текущий период 2022 г.».
9.2. Акты встречных проверок (являются приложением к Акту № 8 от 20.09.2022):
- Акт от 26.08.2022 № 1 осмотра помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.13,
- Акт от 02.09.2022 № 2 проверка МБДОУ «Детский сад № 12»,
- Акт от 06.09.2022 № 3 проверка МБДОУ «Детский сад № 5»,
- Акт от 13.09.2022 № 4 проверка МБДОУ «Детский сад № 9».

Все Акты подписаны должностными лицами объектов контроля.
По фактам, изложенным в Акте № 8 от 20.09.2022, от Администрации Сосновоборского городского округа в сроки, установленные в Акте, поступили замечания (разногласия) от 28.09.2022. Заключение по результатам рассмотрения замечаний (разногласий) направлены в администрацию 04.10.2022 за № 05-04-168. 

9. Результаты контрольного мероприятия.

1. Положение о Проекте по партиципаторному бюджетированию «Я Планирую Бюджет», утвержденное постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.03.2015 № 1019, с последующими изменениями, не противоречит федеральному законодательству, законодательству Ленинградской области и нормативно-правовым актам Сосновоборского городского округа.
2. В целом организация Проекта по партиципаторному бюджетированию «Я Планирую Бюджет» осуществляется в соответствии с утвержденным Положением.
 Выводы по результатам анализа Положения:
2.1. [bookmark: _Hlk115442595] Положением о Проекте по партиципаторному бюджетированию «Я Планирую Бюджет» не определен порядок регистрации заявок, подавших участниками проекта. 
Согласно представленным администрацией замечаниям (разногласиям) заявки регистрируются в соответствии с постановлением администрации от 08.12.2020 №2442 «Об утверждении инструкции по делопроизводству». 
2.2. За проверяемый период установлены случаи состава рабочей группы, участвовавших в заседании, не соответствующего составу, утвержденному постановлением администрации СГО от 16.04.2013 № 989 (с последующими изменениями).
2.3.  Ни Положением о Проекте ЯПБ, ни постановлением о создании рабочей группы не определено количество членов рабочей группы, при котором заседание является правомочным. Установлены случаи заседания при отсутствии нескольких членов группы. Один из членов рабочей группы в 2021 году отсутствовал на всех заседаниях.
 Главой 9.1 Гражданского кодекса РФ определен порядок принятия решений собранием. В соответствии с п. 1 ст. 181.1 ГК РФ правила, предусмотренные главой 9.1, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное. 
2.4.  Положение о Проекте ЯПБ не регулирует порядок взаимодействия инициативной комиссии и администрации на стадии реализации инициатив, включенных в бюджет СГО, не утвержден порядок информирования населения о результатах реализации инициатив.
Партиципаторное бюджетирование - технология непосредственного вовлечения граждан в процесс управления муниципалитетом. Методология ПБ была разработана центром "Res Publica" ЕУСПб. В методологии ЕУСПб цель ПБ - вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации выдвигаемых ими инициатив с обязательным участием граждан в их проработке.
Согласно представленным администрацией замечаниям (разногласиям) за проверяемый период 2020-2022 информация об итогах реализации инициатив размещена на стене сообщества проекта в социальной сети «ВКонтакте» один раз 12.04.2022, сведения о которой в ходе контрольного мероприятия не представлены. 
 На заключительной стадии Проекта ЯПБ отсутствует взаимодействие власти и общества, что может повлиять на доверие граждан по отношению к власти и на эффективность их взаимодействия.    
3. Выводы по результатам выборочного анализа реализации инициатив.
3.1.  В 2020 году из 7 инициатив на сумму 14 024 560,01 руб. в полном объеме реализованы 5 инициатив на сумму 9 819 256,7 руб., 1 инициатива реализована частично на сумму 133 000,0 руб. Две инициативы, не реализованные в 2020 году, исполнены в 2021 году.
3.1.1. Администрацией в 2020 году не реализована инициатива «Подготовка планировочной документации территории парк "Приморский»:
- обоснование расходов к формированию бюджета на 2020 год на реализацию инициативы составлено на сумму 632 284,9 руб., утверждено решением о бюджете на 2020 год расходов в сумме 630 000,0 руб., При планировании бюджета на 2020 год обоснование расходов на закупку произведено исходя из объема работ по подготовке планировочной документации парка 13 га, фактический объем работ по подготовке планировочной документации парка составил 98 га. Т. о., при планировании расходов бюджета закупка не была обоснована в связи с неопределенным объемом работ на стадии рассмотрения инициативы на рабочей группе,
- в плане-графике от 14.01.2020 г. закупка не утверждена,
- НМЦК в сумме 4908000,0 определена на основе коммерческих предложений поставщиков от 26.05.2020, от 03.06.2020, от 14.08.2020,
 - утверждение закупки в плане-графике в редакции от 09.09.2020 на сумму 2 400 000,0 руб., 
- внесение изменений в план-график от 27.11.2020 в части объема финансового обеспечения закупки на сумму 4 908 000,0 руб.,
- по результатам аукциона контракт заключен от 29.12.2020 на выполнение инженерных изысканий территории микрорайона Приморский Сосновоборского городского округ на сумму 863 520,28 руб., со роком исполнения по 01.07.2021 г.
Невключение закупки в план-график при доведенных лимитах, неоднократное изменение объема финансового обеспечения закупки в плане-графике имеет признаки неэффективного бюджетного планирования,инициатив  и как следствие не реализована инициатива в 2020 году.
Согласно части 8 статьи 43 Градостроительного кодекса с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, полученных не позднее пяти лет, осуществляется подготовка проектов межевания территории. 
На момент проведения контрольного мероприятия проект межевания территории парка «Приморский» не подготовлен, закупка на подготовку проекта межевания в плане-графике на 2022 год не размещена.
В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на выполнение инженерных изысканий территории микрорайона Приморский Сосновоборского городского округ для дальнейшей подготовки проектов межевания территории, необходимо провести работы по межеванию не позднее апреля 2026 года.
3.1.2. Учреждениями, подведомственными Комитету образования, в 2020 году из 6 инициатив на сумму 13 024 560,01 руб., реализовано в полном объеме 5 инициатив на сумму 9 819 256,7 руб., одна инициатива реализована частично в 2020 году на сумму 133000,0 руб. и в 2021 году на сумму 2152196,81 руб.
В ходе контрольного мероприятия проверено фактическое исполнение 3 инициатив на сумму 6 678 509,66 руб.:
- Инициатива, реализуемая МБДОУ «Детский сад № 12: «Возобновление работы офтальмологического кабинета охраны зрения детей в МБДОУ «Детский сад № 12» на сумму 4234696,69 руб.,
- Инициативы, реализуемые МБДОУ «Детский сад № 9»: «Установка современной безопасной детской спортивной площадки» на сумму 2248812,97 руб., «Устройство крытой парковочной площадки и установки ящиков для хранения выносного материала (игрушек, леек, лопат)» на сумму 195000,0 руб.
Работы выполнены. Расхождений с контрактами не выявлено. Имущество используется по целевому назначению.

3.2. В 2021 году из 10 инициатив на сумму 8 961 484,37 руб. реализовано 8 инициатив на сумму 6 540 484,37 руб. Кроме того, реализованы 2 инициативы с 2020 года на сумму 3 015 717,09 руб.
3.2.1. Администрацией в 2021 году не реализована инициатива «Разделяй» на сумму 1221000,0 руб.:
-  при утвержденных ассигнованиях на 01.01.2021, закупка не утверждена в плане-графике от 11.01.2021,
- внесение закупки в план-график от 22.10.2021,
- первоначальное извещение о проведении закупки от 08.11.2021 размещено через 17 календарных дней (9 рабочих дней) после утверждения закупки в плане-графике. Согласно котировочной документации, обоснование (расчет) НМЦК подготовлено 25.10.2021 г. По результатам проведения 3х процедур по запросу котировок, проведенных в конце финансового 2021 года, закупка не состоялась. 
В результате затягивания этапов проведения закупки (прогнозирование, планирование, объявление закупки), отсутствие в Положении ЯПБ порядка взаимодействия инициативной комиссии и администрации на стадии реализации инициатив (как вариант - привлечение инициаторов проектов к поиску поставщиков) не соблюден принцип эффективности (результативности) использования бюджетных средств, определенный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
Нерезультативное использование бюджетных средств за 2021 год составило 1221000,0 руб.
3.2.2. Администрацией в 2021 году не реализована инициатива «Мемориал погибших экипажей»:
- на расширенном совещании рабочей группой не учтено экспертное заключение отдела по развитию культуры и туризма администрации СГО о нецелесообразности реализации инициативы, заявка необоснованно включена в бюджет Сосновоборского городского округа на 2021 год, решением о бюджете утверждены ассигнования на 2021 год в сумме 1200000,0 руб.
[bookmark: _Hlk114214352]Включение в бюджет расходов на реализацию инициативы, имеющей отрицательное заключение профильного отдела администрации, свидетельствует о недостаточном качестве бюджетного планирования и повлекло за собой отвлечение бюджетных ассигнований, необходимых для решения других значимых задач, на период 6 месяцев (до внесения изменений в решение о бюджете от 25.06.2021) в сумме 1 200 000,0 руб.
3.2.3. По инициативе «Расширение городского Скейт-парка» администрацией заключен муниципальный контракт от 26.05.2021 № 333 на выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту «Центр экстремальных видов спорта» («Скейт-парк») в г. Сосновый Бор. Согласно представленной скорректированной рабочей документации (локальная смета 02-01-01-КЖ) стоимость возведения каркасно-тентового сооружения для укрытия площадки скейт парка составляет 8 872 532,4 руб.
На 2022 год средства на возведение каркасно-тентового сооружения для укрытия площадки скейт парка в бюджете не предусмотрены, на 2023 год в проекте бюджета ассигнования не планируются.
В связи с тем, что Положением ЯПБ не урегулирован порядок взаимодействия инициативной комиссии и администрации на стадии реализации инициатив, отсутствует совместное решение о целесообразности, возможности, сроках дальнейшей реализации инициативы «Расширение городского Скейт-парка».
Инициатива в заявленном виде на момент проверки не реализована.
3.2.4. Инициатива «Спарте быть» реализована МАОУДО «СКК «Малахит» на сумму 290 950,0 руб. Выявленные недостатки:
- администрацией СГО предоставлена МАОУДО «СКК «Малахит» целевая субсидия на реализацию инициативы в сумме 300 000,0 руб., использовано субсидии на сумму 290 950,0 руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 9050,0 руб.
ГРБС (ОФКС администрации СГО) не произвел уменьшение объема целевой субсидии по факту ее использования подведомственным учреждением, не исполнен пункт 3.21 постановления администрации СГО от 04.02.2021 № 143 «О мерах по реализации в 2021 году решения совета депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» в Комитет финансов СГО не представлены предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись по перераспределению расходов в связи с образовавшейся экономией от использования целевой субсидии МАОУДО «СКК «Малахит», что повлекло за собой неэффективное использование ГРБС бюджетных средств в 2021 году в сумме 9050,0 руб. (статья 34 БК РФ), а именно отвлечение бюджетных ассигнований, необходимых для решения других значимых задач, на период 6 месяцев 2021 г. (с. момента исполнения договора поставки до 31.12.2021)
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля) выявленные нарушения классифицируются:  
- по пункту 1.2.1.  - Нарушение положений нормативного правового акта местной администрации об особенностях реализации решения о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и мерах по обеспечению исполнения бюджета. Количество случаев – 1, объем завышения целевых средств, предоставленных с нарушением требований 9050,0 руб.

 3.2.5.	Учреждениями, подведомственными Комитету образования, в 2021 году из 4 инициатив на сумму 5 672 178,22 руб., реализовано в полном объеме 4 инициативы на сумму 5 672 178,22 руб., 
В ходе контрольного мероприятия проверено фактическое исполнение 3 инициатив на сумму 2 872 178,22 руб.:
- Инициативы, реализуемые МБДОУ «Детский сад № 5: «Комфортный детский сад» на сумму 95 000,0 руб., «Малые олимпийские игры» на сумму 2 477 178,22 руб., «Вежливый пешеход» на сумму 300 000,0 руб.
Работы выполнены. Расхождений с контрактами не выявлено. Имущество используется по целевому назначению.

3.3. Инициативы, реализуемые в 2022 году. На момент проведения контрольного мероприятия из 5 инициатив на сумму 13 400 000,0 руб. три инициативы на сумму 8 700 000,0 руб. находятся на этапе исполнения, по двум инициативам на сумму 4 700 000,0 руб. реализация не начата.
3.3.1. Выводы по 2 инициативам на сумму 4 700 000,0 руб., реализуемым администрацией СГО.
 По закупкам, в целях реализации инициатив «Восстановление дорожки по ул. Петра Великого» и «Благоустройство в районе пр. Героев, 6» на сумму 4700000,0 руб., установлены факты:
- отсутствие по состоянию на 06.09.2022 в плане-графике утвержденных закупок при доведенных объемах прав на закупки на 01.01.2022,
- утверждение закупки на реализацию инициатив 07.09.2022 на сумму 4 014 925,2 руб. и отсутствие утвержденных закупок на сумму 685 074,8 руб.,
Согласно ст. 69 БК РФ к бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Согласно ч. 6 ст. 16 ФЗ № 44-ФЗ план-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов. Т. о., планирование закупок осуществляется на стадии планирования расходов бюджета.
Согласно п. 9 9. Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 "О планах-графиках закупок…» проекты планов-графиков заказчиков формируются на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, формируемых при составлении проекта бюджетной сметы таких заказчиков как получателей бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Согласно п. 12 а) План-график утверждается в течение 10 рабочих дней:
а) заказчиками, указанными в подпунктах "а" и "е" пункта 2 настоящего Положения, - со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Согласно данной норме, все планируемые закупки должны быть утверждены в ПГ в течение 10 рабочих дней после доведения ЛБО.
Т. о., не включение закупки в план-график при доведенных лимитах, имеет признаки неэффективного бюджетного планирования, и ведет к риску неэффективного использования бюджетных средств и не достижению результатов инициатив Проекта ЯПБ.
3.3.2. Учреждениями, подведомственными Комитету образования, в 2022 году из 3 инициатив на сумму 8 700 000,0 руб. на момент проверки на этапе исполнения. Учреждениями заключены контракты на сумму 8 700 000,0 руб.

4. Выводы по результатам аудита закупок:
4.1.    При формировании плана-графика выявлено несоблюдение статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации":
- администрацией Сосновоборского городского округа не включены в план-график закупки в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (количество случаев в 2020 г. – 3, в 2021 г. – 4, в 2022 г. - 2);
- МБДОУ «Детский сад №12» не внесены изменения в план график по двум закупкам, планируемых осуществить конкурентными способами, фактически осуществленных у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, без применения конкурентных процедур (количество случаев в 2020 г. – 2);
- МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 3» не включена закупка в рамках реализации Проекта ЯПБ в план-график в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, нарушен срок утверждения изменений, вносимых в план-график (количество случаев в 2020 г. – 3, в 2022 г. - 2).

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК (ред. от 24.05.2022), выявленное нарушение классифицируется:
- по пункту 4.12 «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, порядка его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в открытом доступе». Количество случаев – 16.

4.2. В администрации Сосновоборского городского округа установлены факты:
- не включения в план-график закупок при доведенных объемах прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, 
- неоднократное внесение изменений в план-график в части изменения объема финансового обеспечения закупки.
Учитывая, что в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, план-график формируется муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, то установленные факты свидетельствуют о неэффективном бюджетном планировании расходов и о наличии рисков неэффективного использования бюджетных средств, и рисков недостижения результатов инициатив Проекта ЯПБ. 
4.3.  В МБДОУ «Детский сад № 9» при наличии локально-сметного расчета № 034-БП-1119-СМ от 11.11.2019 «Устройство спортивной площадки (в рамках реализации инициатив участников проекта «Я планирую бюджет») в МБДОУ «Детский сад № 9» по адресу: ул. Малая Земля, д.4» на сумму 3 245 511,6 руб., Соглашением о предоставлении целевой субсидии от 09.01.2020 Комитетом образования СГО доведен объем прав на принятие учреждением обязательств на сумму 2 000 000,0 руб. При доведенном объеме финансового обеспечения своевременно утвердить закупку в ПГ на 2020 с обоснованной НМЦК МБДОУ «Детский сад № 9» не имело возможности. Достаточный объем финансового обеспечения для реализации инициативы доведен дополнительным Соглашением от 30.03.2020 № 19/044-1 на сумму 3 245 511,6 руб. 
Выявленные факты свидетельствуют о неэффективном планировании расходов ГРБС КО СГО.

5. Выводы по соблюдению ведения бухгалтерского учета.
5.1. В администрации Учетной политикой (утверждена распоряжением от 30.12.2019 № 542) не регламентирован порядок и график документооборота между централизованной бухгалтерией и структурными подразделениями администрации по представлению документов по формированию и отнесению затрат к объектам нефинансовых активов, возникающих по окончании работ, выполненных по заключенным муниципальным контрактам. В результате возникает риск необоснованного затягивания процесса признания в бюджетном учете объектов нефинансовых активов и, соответственно, своевременной передачи в КУМИ для учета муниципального имущества в составе муниципальной казны.
5.2. В результате того, что не регламентирован порядок и график документооборота между централизованной бухгалтерией и структурными подразделениями администрации, расходы на приобретение финансовых активов в сумме 101504,05 руб. (по контракту от 07.09.2021 № 20/21 на  выполнение  работ по ремонту территории по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, пр. Героев, д.51-53 на поддержку проекта «Мой велодвор») фактически введенные в эксплуатацию (акт выполненных работ от 11.11.2021, передано в КУМИ 20.06.2022), более 6 месяцев были отражены в учете администрации, как вложения в нефинансовые активы, а не учтены в КУМИ как имущество казны.
5.3. В МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 5» установлено несоблюдение раздела 3 Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 15.06.2020) "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" в части ведения инвентарной карточки на объекты основных средств: на оборотной стороне инвентарной карточки объектов не отражена краткая характеристика объектов.
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК (ред. от 24.05.2022), выявленное нарушение классифицируется:
- по пункту «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета». Правовые основания статья 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н. Количество – 3 случая.

6. Выводы по распоряжению муниципальным имуществом 
МБДОУ «Детский сад № 5» в нарушение пункта 8 Постановления администрации Сосновоборского городского округа от 15.03.2013 № 718 «Об утверждении Порядка отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», нарушены сроки включения движимого имущества в Перечень особо ценного движимого имущества (в течение двух недель с момента приобретения движимого имущества). 
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК (ред. от 24.05.2022), выявленное нарушение классифицируется:
∙             по пункту 3.12 Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения». Правовые основание: пункт 3 статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пункты 8 Постановления администрации Сосновоборского городского округа от 15.03.2013 № 718.
Количество - 3 случая.

10. Объектам контроля даны предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Администрации СГО рассмотреть вопросы по внесению изменений и дополнений в Положение о Проекте по партиципаторному бюджетированию «Я Планирую Бюджет», утвержденное постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.03.2015 № 1019:
- в части определения порядка регистрации заявок участников Проекта отразить отсылочную норму на постановление администрации от 08.12.2020 №2442 «Об утверждении инструкции по делопроизводству»,
- в целях признания решения рабочей группы легитимным, в НПА МО определить «кворум» заседания рабочей группы и порядок принятия решений,
- в целях соблюдения методологии партиципаторного бюджетирования по заинтересованности граждан и адекватной обратной связи между властью и населением в ходе реализации инициатив, а также в целях соблюдения принципа эффективности (результативности) использования бюджетных средств -   достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (ст. 34 БК РФ), урегулировать порядок взаимодействия (связи) инициативной комиссии и администрации на стадии реализации инициатив,
- определить порядок информирования граждан в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте» о ходе реализации инициатив, включенных в бюджет.
2. Администрации своевременно вносить изменения в утвержденный постановлением состав рабочей группы Проекта.
3. В целях эффективного планирования бюджетных средств на реализацию инициатив Проекта «Я планирую бюджет»:
- рабочей группе и инициативной комиссии не допускать включение инициатив в проект местного бюджета на очередной финансовый год при наличии отрицательных экспертных заключений профильных комитетов и отделов администрации;
- профильным комитетам и отделам администрации формировать ОБАСы на реализацию инициатив в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области, утвержденной Комитетом финансов СГО.
4. В целях эффективного и результативного использования бюджетных средств:
- администрации СГО утверждать все планируемые закупки в плане-графике не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до администрации СГО лимитов бюджетных обязательств;
- администрации СГО использовать материалы и результаты инженерных изысканий территории микрорайона Приморский Сосновоборского городского округ для дальнейшей подготовки проектов межевания территории не позднее апреля 2026 года;
- совместно с инициативной комиссией принять решение о целесообразности, возможности, сроках дальнейшей реализации инициативы «Расширение городского Скейт-парка».
5. В целях эффективного использования бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств осуществлять мониторинг использования предоставленных средств целевых субсидий подведомственными учреждениями, и при наличии экономии своевременно представлять в Комитет финансов СГО предложения по перераспределению расходов.
6. Муниципальным учреждениям соблюдать требования статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" о формировании и утверждении плана-графика закупок в объеме закупок, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности, в срок не позднее 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.
7. Администрации СГО предусмотреть в Учетной политике порядок и график документооборота между централизованной бухгалтерией и структурными подразделениями администрации по представлению документов по формированию и отнесению затрат к объектам нефинансовых активов, возникающих по окончании работ, выполненных по заключенным муниципальным контрактам.
8. МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 5» в инвентарных карточках на объекты основных средств отразить информацию в соответствии с требованиями раздела 3 Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 15.06.2020) "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".
9. Муниципальным учреждениям не допускать нарушения сроков направления заявок в КУМИ СГО для включения движимого имущества в Перечень особо ценного движимого имущества.
10. Комитету образования СГО в порядке ведомственного контроля довести до подведомственных учреждений информацию о выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушениях и требованиях о соблюдении законодательства. 
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